MUNICÍPIO DE PRANCHITA

PLANILHA DE MEDIÇÃO DE OBRAS

								REGIONAL	PRANCHITA		
					PROGRAMA			PARCELA	1	DATA	13/01/2023
OBRA:	Recape asfáltico				SAM	29		CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:	
					Lote	01		Nº	154	Nº	154
EMPRESA:	CAW SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA	Licitação		003/2022	44621			DATA:	13/10/22	DATA	13/10/2022
		Convênio		1172/2022	Vcto:	08/082023		Execução	10/02/23	Vigência	09/08/23

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	UD	Quantid. Licitada	Custo Unitário	% Exe-cutada	Coef. de Influên.	% Total	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES							-	-	-
		PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00 X 2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20 X 20 MM E LONA 360 G, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	un	1,00	2.097,29	100,00%	0,0019	100,00%	2.097,29	2.097,29	-
	4	REVESTIMENTO						#DIV/0!	-	-	-
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	12982,00	0,60				-	7.789,20	7.789,20
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	12982,00	0,36				-	4.673,52	4.673,52
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp	ton	6,49	5.741,74				-	37.263,89	37.263,89
		CBUQ - REMENDO (MECÂNICO)	ton	12,50	337,31	100,00%	0,0038	100,00%	4.216,38	4.216,38	-
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	0,63	7.836,19				-	4.936,80	4.936,80
		CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1298,20	311,10				-	403.870,02	403.870,02
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	71,40	7.836,19				-	559.503,97	559.503,97
	6	MEIO-FIO E SARJETA						#DIV/0!	-	-	-
		Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	m	1542,00	18,69	62,26%	0,0162	62,26%	17.942,40	28.819,98	10.877,58
	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						#DIV/0!	-	-	-
		Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	771,75	35,28				-	27.227,34	27.227,34
		Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	14,00	647,53				-	9.065,42	9.065,42
	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)						#DIV/0!	-	-	-
		Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso (Pintura de Ligação)	un	17,00	94,12				-	1.600,04	1.600,04
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	19,00	169,55				-	3.221,45	3.221,45
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	19,00	99,19				-	1.884,61	1.884,61
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	19,00	80,83				-	1.535,77	1.535,77
		Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas	un	19,00	218,30				-	4.147,70	4.147,70
		Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	19,00	132,20				-	2.511,80	2.511,80
	7	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	5.805,20				-	5.805,20	5.805,20
			% PREVISTO :	0,53%	SOMAS	% EXECUTADO :		2,18%	24.256,07	1.110.170,38	1.085.914,31

OBSERVAÇÕES :

Valor Total do Contrato:	R$	1.110.170,38
Medição Acumulada:	R$	24.256,07
Total Anterior:	R$	-
Valor Desta Medição:	R$	24.256,07

RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):

Empresa:	Prefeitura:	
Nathalia Rafaela Pontin	**Gabriel Fiedler Bernardini**	**Eloir Nelson Lange**
Resp Técnico **CREA PR-201028/D**	Fiscalização: **Crea-Pr 200684/D**	PREFEITO(A) MUNICIPAL

NATHALIA RAFAELA PONTIN:08886390904 — Assinado de forma digital por NATHALIA RAFAELA PONTIN:08886390904 Dados: 2023.02.10 11:17:50 -03'00'

Documento assinado digitalmente gov.br GABRIEL FIEDLER BERNARDINI Data: 13/02/2023 08:16:59-0300 Verifique em https://verificador.iti.br

ELOIR NELSON LANGE:55515860900 — Assinado de forma digital por ELOIR NELSON LANGE:55515860900 Dados: 2023.02.13 08:57:49 -03'00'