

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA		ESTADO DO PARANÁ							
				REGIONAL	CASCATEL	ASSOCIAÇÃO	AMSOP				
				Mês	dezembro	PARCELA	3	DATA	22/12/2022		
MUNICÍPIO:		PRANCHITA		SAM	24	CONTRATO EMPREITADA:		ORDEM DE SERVIÇO:			
SUBPROJETO:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES		Lote	01	Nº	105/2022				
FIRMA EMPREITEIRA:		CAW TERRAPLENAGEM LTDA		Ano	2022	Data Assinatura	22/07/2022				
MEIÇÃO DOS SERVIÇOS											
Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
01	1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
	74209/1	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARM	un	1,00	100,00%	0,0018	0,18%	3.790,99	3.790,99	3.790,99	-
02	4	REVESTIMENTO									
	PAV-073	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	28.689,42	58,12%	0,0080	0,46%	0,59	9.837,47	16.926,76	7.089,29
	96402D	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	28.689,42	58,12%	0,0048	0,28%	0,35	5.835,79	10.041,30	4.205,51
	101810	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	14,34	58,09%	0,0322	1,87%	4.721,89	39.333,34	67.711,90	28.378,56
		CBUQ - REMENDO (MECÂNICO)	ton	547,02	100,00%	0,0765	7,65%	294,55	161.121,78	161.124,74	2,96
	95995	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	27,35	100,00%	0,0866	8,66%	6.665,84	182.310,72	182.310,72	-
		CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2.151,71	57,97%	0,3056	17,72%	299,13	373.123,53	643.641,01	270.517,48
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	118,34	56,99%	0,3746	21,35%	6.665,84	449.569,70	788.835,51	339.265,81
03	6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
	810250G	Fincadilha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	m	857,00	95,30%	0,0065	0,62%	16,09	13.141,51	13.789,13	647,62
	100576A	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	1.362,40	95,60%	0,0018	0,17%	2,71	3.529,50	3.692,10	162,60
	532500D	Colchão de Areia para assentamento de calçadas	m3	42,85	95,59%	0,0017	0,16%	82,31	3.371,41	3.526,98	155,57
	603900D	Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	204,36	31,87%	0,0175	0,56%	180,23	11.737,48	36.831,80	25.094,32
	534906K	Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	1.282,50	95,95%	0,0372	3,57%	61,01	75.072,81	78.245,33	3.172,52
	534906L	Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	79,80	90,10%	0,0025	0,23%	67,05	4.820,90	5.350,59	529,69
	605000H	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2	un	17,00	100,00%	0,0037	0,37%	459,94	7.818,98	7.818,98	-
04	7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
	822000	Faixa Branca de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	871,24		0,0116		28,09	-	24.473,13	24.473,13
	822000	Faixa Amarela de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	529,70		0,0071		28,09	-	14.879,27	14.879,27
	820000H	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00		0,0005		515,82	-	1.031,64	1.031,64
	820000I	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	6,00		0,0014		507,33	-	3.043,98	3.043,98
05	11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe									
	74022/27	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	42,00	42,86%	0,0019	0,08%	93,18	1.677,24	3.913,56	2.236,32
	7.4	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	42,00	42,86%	0,0033	0,14%	167,85	3.021,30	7.049,70	4.028,40
	74022/53	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	42,00	42,86%	0,0020	0,09%	98,20	1.767,60	4.124,40	2.356,80
	74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	42,00	42,86%	0,0016	0,07%	80,02	1.440,36	3.360,84	1.920,48
	74022/55	Ensaio de traçao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	42,00	42,86%	0,0043	0,18%	216,12	3.890,16	9.077,04	5.186,88
	7.1	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	42,00	42,86%	0,0026	0,11%	130,88	2.355,84	5.496,96	3.141,12
	3.20	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova	gb	1,00	100,00%	0,0027	0,27%	5.747,16	5.747,16	5.747,16	-
		Rua Tocantins (entre Rua Tibagi e Rua Simão Faquinello)									
		SERVIÇOS PRELIMINARES									
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARM	un								
		REVESTIMENTO									
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	4.114,28	4.114,28						
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	4.114,28	4.114,28						
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,06	2,06						
		CBUQ - REMENDO (MECÂNICO)	ton	2,62	2,62						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	0,13	0,13						
		CBUQ - CAPA Trraço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	308,57	305,85						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	16,97	16,51						
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
		Fincadilha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	m	525,50	485,25						
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	832,10	772,10						
		Colchão de Areia para assentamento de calçadas	m3	26,27	24,38						
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	41,61	38,61						
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	785,25	733,25						
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	46,85	38,85						
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2	un	12,00	12,00						
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
		Faixa Branca de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	168,15							
		Faixa Amarela de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	21,05							
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00							
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	4,00							
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e eq									
		Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	6,00	6,00						
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	6,00	6,00						
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	6,00	6,00						
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	6,00	6,00						
		Ensaio de traçao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	6,00	6,00						
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	6,00	6,00						

24_med03

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influen.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de	gb								
		Rua Barão do Rio Branco (entre Rua Simão Faquinello e Rua Julio Giongo)									
		SERVIÇOS PRELIMINARES									
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARM	un								
		REVESTIMENTO									
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	3.698,98	3.698,98						
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	3.698,98	3.698,98						
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,85	1,85						
		CBUQ - REMENDO (MECÂNICO)	ton	23,70	23,70						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1,19	1,19						
		CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	277,42	276,98						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	15,26	14,98						
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
		Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	m	331,50	331,50						
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	530,30	530,30						
		Colchão de Areia para assentamento de calçadas	m3	16,58	16,58						
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3	26,52	26,52						
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2	497,25	497,25						
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2	33,05	33,05						
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2	un	5,00	5,00						
		SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO									
		Faixa Branca de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	179,12							
		Faixa Amarela de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	26,20							
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00							
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00							
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e eq									
		Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	6,00	6,00						
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	6,00	6,00						
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	6,00	6,00						
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	6,00	6,00						
		Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	6,00	6,00						
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	6,00	6,00						
		Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de	gb								
		Avenida Capibaribe (entre Av. Rio Claro e Faixa de Dominio da BR 163									
		SERVIÇOS PRELIMINARES									
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARM	un	1,00							
		REVESTIMENTO									
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	16.015,74	4.000,00						
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	16.015,74	4.000,00						
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	8,00	1,99						
		CBUQ - REMENDO (MECÂNICO)	ton	382,57	382,57						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	19,12	19,12						
		CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.201,18	299,99						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	66,06	16,23						
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
		Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	m								
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2								
		Colchão de Areia para assentamento de calçadas	m3								
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3								
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2								
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2								
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2	un								
		SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO									
		Faixa Branca de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	361,92							
		Faixa Amarela de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	135,90							
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un								
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un								
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e eq									
		Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	30,00	6,00						
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	30,00	6,00						
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	30,00	6,00						
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	30,00	6,00						
		Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas	un	30,00	6,00						
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	30,00	6,00						
		Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de	gb	1,00	1,00						
		Avenida Rio Claro (entre Av. Capibaribe e Final da Q16)									
		SERVIÇOS PRELIMINARES									
		PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARM	un								
		REVESTIMENTO									
		Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	4.860,42	4.860,42						
		Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	4.860,42	4.860,42						
		Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	2,43	2,43						
		CBUQ - REMENDO (MECÂNICO)	ton	138,12	138,12						

24_med03

Nº	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	Quantid. Licitada	% Executada	Coef. De Influên.	% Total	Custo Unitário	Valor Medido	Total Contrato	Saldo Contrato
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	6,91	6,91						
		CBUQ - CAPA Trraç 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	364,54	364,54						
		Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	20,05	19,72						
		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO									
		Fincadilha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	m								
		Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2								
		Colchão de Areia para assentamento de calçadas	m3								
		Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas	m3								
		Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão	m2								
		Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão	m2								
		Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2	un								
		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									
		Faixa Branca de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	174,07							
		Faixa Amarela de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	36,70							
		Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un								
		Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un								
		ENSAIOS TECNOLÓGICOS/Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e eq									
		Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un								
		Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un								
		Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un								
		Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un								
		Ensaio de traçao por compressao diametral - misturas betuminosas	un								
		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un								
		Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova	gb								
			% PREVISTO :	14,73%	% EXECUTADO :	64,79%	SOMAS	1.364.315,57	2.105.835,52	741.519,95	
OBSERVAÇÕES :								Valor Total do Contrato:	R\$	2.105.835,52	
								Medição Acumulada:	R\$	1.364.315,57	
								Total Anterior:	R\$	661.517,38	
								Valor Desta Medição:	R\$	702.798,19	
RESPONSÁVEIS PELAS INFORMAÇÕES (Assinaturas/ Carimbos):											
Gisele Maria Roveda				FELIPE DE FAVERI				ELOIR NELSON LANGE			
Eng. Civil - CREA PR nº 19.753/D				Eng. Civil - CREA PR 137.294/D				Fiscalização Municipal			
Empresa Executora								PREFEITO MUNICIPAL			
										R\$	741.519,95